
สัญญาเลขท่ี 117/2565  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 วันเร่ิมต้นสัญญา
ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวงหลวงชนบท วันส้ินสุดสัญญา (เดิม)
ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า เอสเคเอสซี วันส้ินสุดสัญญา (ใหม่)
มูลค่างาน 949,000,000.00 บาท ระยะเวลาท าการ วัน

ค่าปรับวันละ บาท
ล าดับ % เทียบ แผน 2568

ท่ี ท้ังโครงการ ผล 15 ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
1 งานร้ือโครงสร้างเดิม แผน -                   -                   -                   -                   25.000% 25.000% 25.000% 25.000% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1 100

ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.444% 10.667% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1
1.1 งานร้ือผิวลาดยางเดิม รวมจ่าย 1.00 727,088.70         0.077% แผน -                   -                   -                   -                   25.000% 25.000% 25.000% 25.000% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1

ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3.640% 15.885% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1
1.3 งานร้ือสะพานคอนกรีต เดิม รวมจ่าย 1.00 323,807.97         0.034% แผน -                   -                   -                   -                   25.000% 25.000% 25.000% 25.000% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1 95

ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1
1.5 งานร้ือท่อกลมเดิม รวมจ่าย 1.00 31,865.06          0.003% แผน -                   -                   -                   -                   25.000% 25.000% 25.000% 25.000% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1

ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1
2 งานดิน แผน -                   -                   0.100% 3.284% 4.181% 4.181% 4.146% 4.146% 1.136% 1.131% 1.123% 0.994% 0.801% 0.801% 0.801% 4.005% 4.005% 4.900% 4.900% 7.546% 7.789% 10.132% 9.904% 9.904% 7.366% 2.468% -                   -                   -                   0.257% 1
B ผล -                   -                   0.077% 0.507% 0.453% 0.412% 1.119% 6.152% 2.375% 5.212% 0.927% 0.182% 0.024% 2.743% 0.805% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1 90

2.1 งานถางป่าและขุดตอ รวมจ่าย 1.00 1,398,172.80      0.147% แผน -                   -                   5.000% 5.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   20.000% 1
ผล -                   -                   0.333% 32.669% 35.301% 6.385% 0.601% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1.614% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1

2.2 งานตัดคันทาง รวมจ่าย 1.00 5,264,373.45      0.555% แผน -                   -                   -                   5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 1.000% 1.000% 1.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 6.000% 6.000% 6.000% 6.000% 6.000% 2.000% -                   -                   -                   -                   -                   
ผล -                   -                   -                   -                   -                   5.718% 11.941% 13.261% 4.850% 2.853% 1.041% -                   0.504% 27.657% 2.904% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

2.3 งานดินถมคันทาง รวมจ่าย 1.00 83,794,104.85     8.830% แผน -                   -                   -                   3.805% 3.805% 3.805% 3.805% 3.805% 0.761% 0.761% 0.761% 0.761% 0.761% 0.761% 0.761% 3.805% 3.805% 4.968% 4.968% 8.342% 8.441% 11.485% 10.323% 10.323% 7.278% 1.907% -                   -                   -                   -                   1 85
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   0.693% 7.157% 1.448% 5.966% 1.138% 0.237% -                   1.683% 0.764% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1

2.4 งานวัสดุคัดเลือก รวมจ่าย 1.00 18,134,980.40     1.911% แผน -                   -                   -                   -                   5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 6.000% 6.000% 10.000% 10.000% 10.000% 6.000% -                   -                   -                   -                   1
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   6.155% 2.794% -                   -                   -                   0.654% 0.334% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1

2.7 งานทดสอบในสนาม รวมจ่าย 1.00 247,750.50         0.026% แผน -                   -                   15.585% 21.234% 21.234% 21.234% 5.649% 5.649% 5.649% 3.766% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1
ผล -                   -                   31.726% 38.405% -                   23.376% -                   -                   -                   6.493% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1 80

3 งานรองพ้ืนทางและพ้ืนทาง แผน -                   -                   -                   -                   2.651% 2.713% 3.628% 4.085% 1.050% 1.050% 1.050% 1.050% 1.000% 1.000% 1.000% 5.457% 5.457% 5.457% 5.457% 5.457% 5.988% 6.000% 8.121% 8.121% 9.950% 7.829% 4.598% 1.829% -                   -                   
C ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.464% 0.874% 1.138% 1.390% 0.816% 0.586% 1.900% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

3.1 งานรองพ้ืนทาง รวมจ่าย 1.00 17,635,757.20     1.858% แผน -                   -                   -                   -                   4.886% 5.000% 5.000% 5.000% 1.091% 1.091% 1.091% 1.091% 1.000% 1.000% 1.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.977% 6.000% 9.909% 9.909% 9.909% 6.000% 0.046% -                   -                   -                   
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4.540% 1.449% -                   -                   0.747% 0.699% 1.836% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต รวมจ่าย 1.00 14,864,521.20     1.566% แผน -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.000% 3.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 6.000% 6.000% 6.000% 6.000% 6.000% 6.000% 6.000% 6.000% 6.000% 10.000% 10.000% 10.000% 4.000% -                   -                   75
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   0.192% 2.489% 3.039% 0.897% 0.451% 1.975% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

4 งานผิวทาง แผน -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.892% 2.920% 3.884% 2.975% 0.992% 0.992% 0.992% 0.992% 0.992% 0.992% 4.958% 5.964% 6.955% 7.961% 7.961% 7.961% 7.961% 7.961% 8.069% 8.075% 4.108% 3.103% 0.343% -                   
D ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   0.176% 2.280% 3.149% 0.904% 0.607% 1.810% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

4.4 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต รวมจ่าย 1.00 315,303,744.10   33.225% แผน -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.892% 2.920% 3.884% 2.975% 0.992% 0.992% 0.992% 0.992% 0.992% 0.992% 4.958% 5.964% 6.955% 7.961% 7.961% 7.961% 7.961% 7.961% 8.069% 8.075% 4.108% 3.103% 0.343% -                   
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   0.176% 2.280% 3.149% 0.904% 0.607% 1.810% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   70

5 งานโครงสร้าง แผน -                   -                   -                   1.391% 3.492% 3.794% 5.384% 6.706% 7.146% 8.618% 11.857% 10.938% 4.353% 1.473% 1.420% 4.722% 5.632% 5.560% 4.615% 2.905% 2.736% 2.281% 1.611% 1.190% 0.725% 0.725% 0.725% -                   -                   -                   
E ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1.558% 1.253% 0.387% 5.509% 1.970% 2.707% 6.915% 3.980% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

5.1 งานสะพานคอนกรีต รวมจ่าย 1.00 196,090,726.62   20.663% แผน -                   -                   -                   1.675% 3.546% 3.712% 5.527% 7.125% 7.657% 9.437% 13.347% 12.241% 5.231% 1.780% 1.716% 5.015% 5.743% 5.674% 4.275% 2.150% 2.008% 1.488% 0.542% 0.110% -                   -                   -                   -                   -                   -                   
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4.944% 2.102% 2.197% 7.004% 3.603% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

5.1(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ รวมจ่าย 1.00 135,465,732.58   14.275% แผน -                   -                   -                   -                   1.674% 1.891% 4.536% 6.832% 7.471% 10.031% 13.282% 11.664% 5.146% 2.577% 2.484% 5.783% 6.831% 6.730% 4.705% 2.962% 2.756% 2.003% 0.634% 0.009% -                   -                   -                   -                   -                   -                   65
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   0.340% 1.948% 9.982% 4.773% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

5.1(3) งานพ้ืนคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน ตร.ม. 6,154.00    1,068.21         6,573,764.34      0.693% แผน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   50.000% 50.000% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
(BRIDGE  APPROACH  SLAB) ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

5.1(5) สะพานลอยคนเดินข้าม รวมจ่าย 1.00          1,020,351.68      0.108% แผน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   20.000% 20.000% 20.000% 20.000% 20.000% -                   -                   -                   -                   -                   -                   
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   60

5.1(16) งานเสาเข็มตอก หล่อส าเร็จ รวมจ่าย 1.00          32,854,447.20     3.462% แผน -                   -                   -                   10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3.235% 0.592% 2.791% 0.521% 1.822% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

5.1(17) งานเสาเข็มเจาะหล่อในท่ี รวมจ่าย 1.00          20,002,464.00     2.108% แผน 7.000% 7.000% 7.000% 7.000% 8.000% 8.000% 8.000% 8.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000%
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   43.032% 16.795% 3.753% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

5.1(18) การทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกของเสาเข็ม รวมจ่าย 1.00          173,966.82         0.018% แผน -                   -                   -                   -                   -                   18.000% 4.667% 18.000% 4.667% 18.000% 4.667% 18.000% -                   -                   -                   -                   4.667% 4.667% 4.667% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   55
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   14.222% 61.556% -                   24.222% 0.444% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

5.2 งานท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมจ่าย 1.00          19,491,805.26     2.054% แผน -                   -                   -                   -                   3.575% 5.442% 6.509% 6.509% 6.509% 6.509% 6.593% 6.593% 0.298% -                   -                   6.964% 7.541% 7.369% 5.501% 5.473% 4.840% 4.538% 4.701% 4.538% -                   -                   -                   -                   -                   -                   
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   14.430% 15.236% 4.710% 13.700% 2.813% 1.296% -                   1.740% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

5.2(1) งานท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ รวมจ่าย 1.00          19,491,805.26     2.054% แผน -                   -                   -                   -                   3.575% 5.442% 6.509% 6.509% 6.509% 6.509% 6.593% 6.593% 0.298% -                   -                   6.964% 7.541% 7.369% 5.501% 5.473% 4.840% 4.538% 4.701% 4.538% -                   -                   -                   -                   -                   -                   
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   14.430% 15.236% 4.710% 13.700% 2.813% 1.296% -                   1.740% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   50

5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมจ่าย 1.00          21,394,394.38     2.254% แผน -                   -                   -                   0.053% 2.922% 3.047% 3.047% 3.047% 3.047% 3.029% 2.993% 2.952% -                   -                   -                   -                   2.869% 2.869% 6.933% 7.490% 7.490% 7.490% 8.590% 8.033% 8.033% 8.033% 8.033% -                   -                   -                   
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4.112% -                   -                   3.219% -                   8.668% 12.392% 9.471% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

5.3(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ช้ัน 2 ท่อน 230.00       253,255.30         0.027% แผน -                   -                   -                   4.500% 4.500% 15.000% 15.000% 15.000% 15.000% 13.500% 10.500% 7.000% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   30.000% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

5.3(2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ช้ัน 3 ท่อน 346.00       681,045.64         0.072% แผน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   7.500% 25.000% 25.000% 25.000% 17.500% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   45
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   30.000% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

5.3(3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ช้ัน 3 ท่อน 8,192.00    20,460,093.44     2.156% แผน -                   -                   -                   -                   3.000% 3.000% 3.000% 3.000% 3.000% 3.000% 3.000% 3.000% -                   -                   -                   -                   3.000% 3.000% 7.000% 7.000% 7.000% 7.000% 8.400% 8.400% 8.400% 8.400% 8.400% -                   -                   -                   
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.930% -                   -                   3.365% -                   9.064% 12.958% 9.904% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

6 งานเบ็ดเตล็ด แผน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   0.081% 1.388% 3.494% 4.323% 4.323% 4.264% 4.264% 3.629% 1.341% 0.059% 0.682% 1.799% 2.559% 2.985% 3.167% 5.880% 6.267% 6.004% 9.127% 9.052% 7.624% 11.610% 6.079%
F ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   0.869% 3.598% 6.251% 3.719% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   40

6.1 งานป้องกันพ้ืนลาดและท้องคลอง รวมจ่าย 1.00          1,508,207.04      0.159% แผน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   8.000% 8.000% 8.000% 8.000% 8.000% -                   -                   -                   8.000% 8.000% 8.000% 8.000% 8.000% 8.000% 6.000% 6.000% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

6.2 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด รวมจ่าย 1.00          83,373,142.59     8.785% แผน -                   -                   -                   -                   -                   -                   0.053% 3.251% 8.400% 10.427% 10.427% 10.427% 10.427% 8.874% 3.136% -                   1.523% 2.968% 4.008% 4.008% 4.490% 4.374% 4.605% 3.964% 3.097% 0.771% 0.771% -                   -                   
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   2.102% 8.145% 15.171% 9.094% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

6.2(1) งานระบายน้ าและโครงสร้างประกอบอ่ืนๆ รวมจ่าย 1.00          16,061,864.52     1.693% แผน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   7.500% 12.900% 12.900% 15.400% 14.800% 16.000% 8.500% 4.000% 4.000% 4.000% -                   -                   35
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1.958% 4.016% 7.550% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

6.2(2) งานก าแพงกันดิน คสล. รวมจ่าย 1.00          54,544,157.07     5.748% แผน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   0.081% 4.969% 12.839% 15.938% 15.938% 15.938% 15.938% 13.565% 4.793% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3.213% 11.873% 18.553% 11.677% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

6.2(3) งานคอนกรีตกันรถ (Concrete Barrier) รวมจ่าย 1.00          12,767,121.00     1.345% แผน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   9.946% 9.946% 9.946% 9.946% 9.946% 9.946% 9.946% 15.189% 15.189% -                   -                   -                   -                   
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   14.753% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   30

6.3 งานคันหินและรางต้ืน รวมจ่าย 1.00          16,413,459.45     1.730% แผน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   6.537% 10.693% 10.693% 10.693% 12.000% 12.346% 12.346% 12.346% 12.346% -                   -                   -                   
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   0.125% 3.327% 0.593% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

6.4 งานพ้ืนทางเท้า รวมจ่าย 1.00          34,405,307.20     3.625% แผน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   15.000% 15.000% 15.000% 15.000% 15.000% 15.000% 10.000% -                   
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

6.5 งานดินคลุมผิว รวมจ่าย 1.00          1,264,097.20      0.133% แผน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   20.000% 20.000% 20.000% 20.000% 20.000% -                   -                   -                   25
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

6.6 งานปลูกหญ้า รวมจ่าย 1.00          2,961,104.40      0.312% แผน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   12.000% 12.000% 12.000% 12.000% 12.000% 12.000% 10.000% 10.000% 8.000% -                   
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

6.8 ป้ายจราจร รวมจ่าย 1.00          4,854,172.39      0.512% แผน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   50.000% 50.000%
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   20

6.9 งานเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง รวมจ่าย 1.00          6,761,415.66      0.712% แผน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   23.727% 23.727% 26.273% 26.273%
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

6.10 ราวเหล็กกันรถ รวมจ่าย 1.00          7,899,702.04      0.832% แผน 50.000% 50.000%
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

6.11 หลักน าโค้ง  หลักกิโลเมตร  และหลักแสดงเขตทาง รวมจ่าย 1.00          8,960.91            0.001% แผน 50.000% 50.000% 15
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

6.17 งานไฟถนน รวมจ่าย 1.00          33,102,155.18     3.488% แผน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1.905% 1.905% 24.635% 25.365% 23.460% 22.730% -                   
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

6.18 งานท่อร้อยสายไฟฟ้า รวมจ่าย 1.00          2,867,273.48      0.302% แผน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   17.875% 17.875% 17.875% 17.875% 17.847% 2.663% 2.663% 2.663% 2.663% -                   
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   10

6.19 งานสัญญาณไฟจราจร รวมจ่าย 1.00          8,472,876.43      0.893% แผน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   50.000% 50.000%
ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

7 งานจัดการเคร่ืองหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง รวมจ่าย 1.00          3,402,405.54      0.359% แผน -                   7.073% 7.186% 7.186% 3.977% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983%
G ผล -                   -                   -                   0.564% -                   0.719% 0.719% 0.719% 0.719% 0.719% 0.431% 0.818% 0.734% 0.881% 1.163% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
8 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี รวมจ่าย 1.00          47,002,628.00     4.953% แผน -                   3.568% 3.450% 1.246% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 19.730% 19.730% 19.730% 19.730% 0.582% 5

ผล 0.998% 2.978% 1.450% 1.672% 0.581% 0.434% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 8.543% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
8.1 งานท่ัวไปและส่ิงอ านวยความสะดวกในสนาม รวมจ่าย 1.00          11,002,628.00     1.159% แผน -                   15.241% 14.740% 5.322% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488%

ผล 4.261% 12.722% 6.193% 7.142% 2.482% 1.855% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
8.3 งานขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เงินจร 1.00          36,000,000.00  36,000,000.00     3.793% แผน -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   25.000% 25.000% 25.000% 25.000% -                   

ผล -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   10.551% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   0
949,000,000.00   100.000%

-                   1,917,596.68      1,974,804.22      7,701,217.48      14,367,971.72     15,070,022.14     28,216,379.50     31,751,135.57     33,963,898.86     38,873,964.40     41,977,492.84     39,660,159.13     23,706,682.84     16,883,117.49     15,462,229.58     23,560,293.01     35,606,670.46     40,851,475.96     44,017,597.88     47,565,658.39     48,467,592.72     50,315,706.12     54,700,471.83     54,492,069.02     51,028,207.81     60,393,339.13     43,998,232.33     35,299,067.48     34,127,719.90     13,049,225.51     
-                   0.202% 0.208% 0.812% 1.514% 1.588% 2.973% 3.346% 3.579% 4.096% 4.423% 4.179% 2.498% 1.779% 1.629% 2.483% 3.752% 4.305% 4.638% 5.012% 5.107% 5.302% 5.764% 5.742% 5.377% 6.364% 4.636% 3.720% 3.596% 1.375%
-                   1,917,596.68      3,892,400.91      11,593,618.39     25,961,590.11     41,031,612.25     69,247,991.75     100,999,127.32   134,963,026.17   173,836,990.57   215,814,483.41   255,474,642.54   279,181,325.39   296,064,442.87   311,526,672.45   335,086,965.46   370,693,635.92   411,545,111.88   455,562,709.76   503,128,368.14   551,595,960.87   601,911,666.99   656,612,138.81   711,104,207.83   762,132,415.64   822,525,754.78   866,523,987.11   901,823,054.59   935,950,774.49   949,000,000.00   
-                   0.202% 0.410% 1.222% 2.736% 4.324% 7.297% 10.643% 14.222% 18.318% 22.741% 26.920% 29.418% 31.198% 32.827% 35.309% 39.062% 43.366% 48.005% 53.017% 58.124% 63.426% 69.190% 74.932% 80.309% 86.673% 91.309% 95.029% 98.625% 100.000%

468,862.43         1,399,801.57      764,624.74         1,356,903.75      766,693.94         676,716.81         1,459,179.19      10,629,079.27     6,596,767.12      7,671,775.61      21,852,474.93     17,266,863.36     17,133,791.66     34,494,326.37     28,382,210.78     
0.049% 0.148% 0.081% 0.143% 0.081% 0.071% 0.154% 1.120% 0.695% 0.808% 2.303% 1.819% 1.805% 3.635% 2.991%

468,862.43         1,868,664.00      2,633,288.74      3,990,192.49      4,756,886.43      5,433,603.24      6,892,782.43      17,521,861.70     24,118,628.82     31,790,404.44     53,642,879.36     70,909,742.72     88,043,534.38     122,537,860.75   150,920,071.53   
0.049% 0.197% 0.277% 0.420% 0.501% 0.573% 0.726% 1.846% 2.541% 3.350% 5.653% 7.472% 9.278% 12.912% 15.903%

โครงการก่อสร้าง   ถนนสายเช่ือมศูนย์ซ่อมอากาศยาน - ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งท่ี 3 - ถนนเช่ือมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

% การท างานรายการ หน่วย ปริมาณงาน ราคาต่อหน่วย ค่างาน

15 สิงหาคม 2565
30 มกราคม 2568

รวมเป็นเงิน (เก้าร้อยส่ีสิบเก้าล้านบาทถ้วน)
ค่างาน (บาท)

13 กุมภาพันธ์ 2568
914

2,372,500.00                  

แผนงาน
แต่ละเดือน

2565 2566 2567

% แผนงาน

สะสม
ค่างาน (บาท)
% แผนงาน

ผลงาน
แต่ละเดือน

ค่างาน (บาท)
% ผลงาน

สะสม
ค่างาน (บาท)

% ผลงาน

ความก้าวหน้าถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566
แผนงานสะสม     32.827%
ผลงานสะสม 15.903%
ช้ากว่าแผน       -16.924%


