
สัญญาเลขท่ี 117/2565  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 วันเร่ิมต้นสัญญา
ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวงหลวงชนบท วันส้ินสุดสัญญา (เดิม)
ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า เอสเคเอสซี วันส้ินสุดสัญญา (ใหม่)
มูลค่างาน 949,000,000.00 บาท ระยะเวลาท าการ วัน

ค่าปรับวันละ บาท
ล าดับ % เทียบ แผน

ท่ี ท้ังโครงการ ผล 15 ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
1 งานร้ือโครงสร้างเดิม แผน -                    -                    -                    -                    25.000% 25.000% 25.000% 25.000% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1 100

ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    2.444% 10.667% 4.214% 10.260% 3.933% -                    -                    -                    -                    103.215% 53.606% 2.248% -                    -                    -                    -                    1.124% 11.147% 28.032% -                    13.763% 4.707% -                    0.966% -                    -                    -                    1
1.1 งานร้ือผิวลาดยางเดิม รวมจ่าย 1.00 727,088.70         0.077% แผน -                    -                    -                    -                    25.000% 25.000% 25.000% 25.000% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1

ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    3.640% 15.885% 6.276% 12.482% 5.857% -                    -                    -                    -                    2.273% -                    3.347% -                    -                    -                    -                    1.674% 16.599% 17.706% -                    -                    -                    -                    0.697% -                    -                    -                    1
1.3 งานร้ือสะพานคอนกรีต เดิม รวมจ่าย 1.00 323,807.97         0.034% แผน -                    -                    -                    -                    25.000% 25.000% 25.000% 25.000% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1 95

ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    53.978% -                    46.022% -                    -                    -                    -                    -                    -                    1
1.5 งานร้ือท่อกลมเดิม รวมจ่าย 1.00 31,865.06          0.003% แผน -                    -                    -                    -                    25.000% 25.000% 25.000% 25.000% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1

ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    63.831% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1
2 งานดิน แผน -                    -                    0.100% 3.284% 4.181% 4.181% 4.146% 4.146% 1.136% 1.131% 1.123% 0.994% 0.801% 0.801% 0.801% 4.005% 4.005% 4.900% 2.450% 2.450% 7.546% 7.789% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    10.132% 9.904% 9.904% 7.366% 2.468% -                    -                    -                    0.257% 1
B ผล -                    -                    0.077% 0.507% 0.453% 0.412% 1.119% 6.152% 2.375% 5.212% 0.927% 0.182% 0.024% 2.743% 0.805% 5.799% 9.947% 4.440% 9.296% 11.533% 0.639% 1.397% 5.065% 0.343% 0.058% 0.958% 0.060% 0.826% 0.248% 0.385% 5.015% 1.357% 0.478% 1.381% 2.942% 0.079% 6.568% -                    -                    -                    1 90

2.1 งานถางป่าและขุดตอ รวมจ่าย 1.00 1,398,172.80      0.147% แผน -                    -                    5.000% 5.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    20.000% 1
ผล -                    -                    0.333% 32.669% 35.301% 6.385% 0.601% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1.614% -                    2.511% 6.945% 2.066% -                    1.339% -                    -                    -                    -                    -                    -                    20.571% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1

2.2 งานตัดคันทาง รวมจ่าย 1.00 5,264,373.45      0.555% แผน -                    -                    -                    5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 1.000% 1.000% 1.000% 5.000% 5.000% 5.000% 2.500% 2.500% 6.000% 6.000% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    6.000% 6.000% 6.000% 2.000% -                    -                    -                    -                    -                    
ผล -                    -                    -                    -                    -                    5.718% 11.941% 13.261% 4.850% 2.853% 1.041% -                    0.504% 27.657% 2.904% 7.037% 27.044% 12.444% 2.851% 1.491% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    68.646% -                    -                    -                    

2.3 งานดินถมคันทาง รวมจ่าย 1.00 83,794,104.85    8.830% แผน -                    -                    -                    3.805% 3.805% 3.805% 3.805% 3.805% 0.761% 0.761% 0.761% 0.761% 0.761% 0.761% 0.761% 3.805% 3.805% 4.968% 2.484% 2.484% 8.342% 8.441% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    11.485% 10.323% 10.323% 7.278% 1.907% -                    -                    -                    -                    1 85
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    0.693% 7.157% 1.448% 5.966% 1.138% 0.237% -                    1.683% 0.764% 5.491% 7.546% 3.887% 9.952% 12.608% 0.807% 0.730% 6.575% 0.446% 0.076% 0.357% 0.078% 0.729% 0.322% 0.020% 5.205% 1.118% 0.254% 0.912% 3.822% 0.102% 3.295% -                    -                    -                    1

2.4 งานวัสดุคัดเลือก รวมจ่าย 1.00 18,134,980.40    1.911% แผน -                    -                    -                    -                    5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 5.000% 5.000% 5.000% 2.500% 2.500% 5.000% 6.000% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    6.000% 10.000% 10.000% 10.000% 6.000% -                    -                    -                    -                    1
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    6.155% 2.794% -                    -                    -                    0.654% 0.334% 7.389% 16.789% 4.537% 8.854% 10.525% -                    5.016% -                    -                    -                    4.098% -                    -                    -                    2.218% 6.048% 2.982% 1.694% 4.077% -                    -                    4.270% -                    -                    -                    1

2.7 งานทดสอบในสนาม รวมจ่าย 1.00 247,750.50         0.026% แผน -                    -                    15.585% 21.234% 21.234% 21.234% 5.649% 5.649% 5.649% 3.766% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1
ผล -                    -                    31.726% 38.405% -                    23.376% -                    -                    -                    6.493% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -2.597% -                    -                    -                    1.299% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1 80

3 งานรองพ้ืนทางและพ้ืนทาง แผน -                    -                    -                    -                    2.651% 2.713% 3.628% 4.085% 1.050% 1.050% 1.050% 1.050% 1.000% 1.000% 1.000% 5.457% 5.457% 5.457% 2.729% 2.729% 5.457% 5.988% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    6.000% 8.121% 8.121% 9.950% 7.829% 4.598% 1.829% -                    -                    
C ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    2.464% 0.874% 1.138% 1.390% 0.816% 0.586% 1.900% 4.455% 7.098% 5.533% 11.719% 9.723% 3.448% 6.885% 0.079% 0.505% 0.065% 2.776% -                    0.315% 0.107% 2.917% 5.521% 2.466% 1.582% 4.037% 1.551% 1.147% 10.065% -                    -                    -                    

3.1 งานรองพ้ืนทาง รวมจ่าย 1.00 17,635,757.20    1.858% แผน -                    -                    -                    -                    4.886% 5.000% 5.000% 5.000% 1.091% 1.091% 1.091% 1.091% 1.000% 1.000% 1.000% 5.000% 5.000% 5.000% 2.500% 2.500% 5.000% 5.977% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    6.000% 9.909% 9.909% 9.909% 6.000% 0.046% -                    -                    -                    
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    4.540% 1.449% -                    -                    0.747% 0.699% 1.836% 6.386% 10.178% 9.374% 11.610% 14.078% -                    4.413% -                    0.632% -                    5.115% -                    -                    -                    2.296% 3.341% 3.076% 1.737% 3.960% -                    -                    6.563% -                    -                    -                    

3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต รวมจ่าย 1.00 14,864,521.20    1.566% แผน -                    -                    -                    -                    -                    -                    2.000% 3.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 6.000% 6.000% 6.000% 3.000% 3.000% 6.000% 6.000% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    6.000% 6.000% 6.000% 10.000% 10.000% 10.000% 4.000% -                    -                    75
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    0.192% 2.489% 3.039% 0.897% 0.451% 1.975% 2.163% 3.445% 0.975% 11.848% 4.555% 7.540% 9.818% 0.172% 0.355% 0.142% -                    -                    0.689% 0.233% 3.654% 8.107% 1.742% 1.398% 4.129% 3.391% 0.993% 6.752% -                    -                    -                    

4 งานผิวทาง แผน -                    -                    -                    -                    -                    -                    2.892% 2.920% 3.884% 2.975% 0.992% 0.992% 0.992% 0.992% 0.992% 0.992% 4.958% 5.964% 3.478% 3.478% 7.961% 7.961% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    7.961% 7.961% 7.961% 8.069% 8.075% 4.108% 3.103% 0.343% -                    
D ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    0.176% 2.280% 3.149% 0.904% 0.607% 1.810% 2.092% 3.110% 2.984% 10.092% 4.870% 7.378% 9.687% 0.346% 0.333% 0.175% 0.004% -                    0.678% 0.227% 3.612% 7.781% 1.858% 1.398% 4.347% 6.522% 0.965% 3.876% -                    -                    -                    

4.4 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต รวมจ่าย 1.00 315,303,744.10   33.225% แผน -                    -                    -                    -                    -                    -                    2.892% 2.920% 3.884% 2.975% 0.992% 0.992% 0.992% 0.992% 0.992% 0.992% 4.958% 5.964% 3.478% 3.478% 7.961% 7.961% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    7.961% 7.961% 7.961% 8.069% 8.075% 4.108% 3.103% 0.343% -                    
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    0.176% 2.280% 3.149% 0.904% 0.607% 1.810% 2.092% 3.110% 2.984% 10.092% 4.870% 7.378% 9.687% 0.346% 0.333% 0.175% 0.004% -                    0.678% 0.227% 3.612% 7.781% 1.858% 1.398% 4.347% 6.522% 0.965% 3.876% -                    -                    -                    70

5 งานโครงสร้าง แผน -                    -                    -                    1.391% 3.492% 3.794% 5.384% 6.706% 7.146% 8.618% 11.857% 10.938% 4.353% 1.473% 1.420% 4.722% 5.632% 5.560% 2.308% 2.308% 2.905% 2.736% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    2.281% 1.611% 1.190% 0.725% 0.725% 0.725% -                    -                    -                    
E ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1.558% 1.253% 0.387% 5.509% 1.970% 2.707% 6.915% 3.980% 6.551% 4.325% 1.165% 6.161% 5.775% 1.683% 2.594% 1.970% 1.308% 3.047% 3.464% 0.690% 0.688% 0.482% 0.541% 3.148% 2.465% 1.891% 4.639% 10.588% 3.746% 1.718% -                    -                    -                    

5.1 งานสะพานคอนกรีต รวมจ่าย 1.00 196,090,726.62   20.663% แผน -                    -                    -                    1.675% 3.546% 3.712% 5.527% 7.125% 7.657% 9.437% 13.347% 12.241% 5.231% 1.780% 1.716% 5.015% 5.743% 5.674% 2.137% 2.137% 2.150% 2.008% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1.488% 0.542% 0.110% -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    4.944% 2.102% 2.197% 7.004% 3.603% 5.291% 3.732% 0.820% 5.960% 6.140% 1.715% 2.996% 2.266% 1.423% 3.582% 4.186% 0.736% 0.681% 0.432% 0.470% 1.781% 2.467% 2.285% 5.074% 12.796% 4.527% 2.076% -                    -                    -                    

5.1(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ รวมจ่าย 1.00 135,465,732.58   14.275% แผน -                    -                    -                    -                    1.674% 1.891% 4.536% 6.832% 7.471% 10.031% 13.282% 11.664% 5.146% 2.577% 2.484% 5.783% 6.831% 6.730% 2.352% 2.352% 2.962% 2.756% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    2.003% 0.634% 0.009% -                    -                    -                    -                    -                    -                    65
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    0.340% 1.948% 9.982% 4.773% 7.293% 4.641% 1.187% 8.608% 8.049% 0.494% 2.901% 2.995% 2.060% 5.185% 5.901% 1.066% 0.986% 0.625% 0.681% 2.419% 2.263% 3.006% 6.187% 2.464% 6.552% 2.730% -                    -                    -                    

5.1(3) งานพ้ืนคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน ตร.ม. 6,154.00    1,068.21         6,573,764.34      0.693% แผน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    50.000% 50.000% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
(BRIDGE  APPROACH  SLAB) ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    23.850% -                    12.812% -                    -                    5.687% -                    -                    -                    

5.1(5) สะพานลอยคนเดินข้าม รวมจ่าย 1.00          1,020,351.68      0.108% แผน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    20.000% 20.000% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    20.000% 20.000% 20.000% -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    20.000% 40.000% 10.000% 20.000% -                    -                    -                    -                    -                    60

5.1(16) งานเสาเข็มตอก หล่อส าเร็จ รวมจ่าย 1.00          32,854,447.20    3.462% แผน -                    -                    -                    10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    3.235% 0.592% 2.791% 0.521% 1.822% 1.510% 3.141% -                    0.078% 3.456% 8.201% 5.917% -                    -                    -                    0.655% -                    -                    -                    -                    0.655% -                    -                    1.871% 65.556% -                    -                    -                    -                    -                    

5.1(17) งานเสาเข็มเจาะหล่อในท่ี รวมจ่าย 1.00          20,002,464.00    2.108% แผน 7.000% 7.000% 7.000% 7.000% 8.000% 8.000% 8.000% 8.000% 10.000% 10.000% 10.000% 5.000% 5.000% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    43.032% 16.795% 3.753% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

5.1(18) การทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกของเสาเข็ม รวมจ่าย 1.00          173,966.82         0.018% แผน -                    -                    -                    -                    -                    18.000% 4.667% 18.000% 4.667% 18.000% 4.667% 18.000% -                    -                    -                    -                    4.667% 4.667% 2.333% 2.333% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    55
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    14.222% 61.556% -                    24.222% 0.444% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

5.2 งานท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมจ่าย 1.00          19,491,805.26    2.054% แผน -                    -                    -                    -                    3.575% 5.442% 6.509% 6.509% 6.509% 6.509% 6.593% 6.593% 0.298% -                    -                    6.964% 7.541% 7.369% 2.751% 2.751% 5.473% 4.840% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    4.538% 4.701% 4.538% -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    14.430% 15.236% 4.710% 13.700% 2.813% 1.296% -                    1.740% 2.629% 1.222% 2.458% 2.445% -                    3.206% 1.407% -                    -                    -                    -                    -                    1.519% 1.518% 1.839% 16.182% 3.593% -                    3.703% -                    -                    -                    -                    -                    -                    

5.2(1) งานท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ รวมจ่าย 1.00          19,491,805.26    2.054% แผน -                    -                    -                    -                    3.575% 5.442% 6.509% 6.509% 6.509% 6.509% 6.593% 6.593% 0.298% -                    -                    6.964% 7.541% 7.369% 2.751% 2.751% 5.473% 4.840% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    4.538% 4.701% 4.538% -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    14.430% 15.236% 4.710% 13.700% 2.813% 1.296% -                    1.740% 2.629% 1.222% 2.458% 2.445% -                    3.206% 1.407% -                    -                    -                    -                    -                    1.519% 1.518% 1.839% 16.182% 3.593% -                    3.703% -                    -                    -                    -                    -                    -                    50

5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมจ่าย 1.00          21,394,394.38    2.254% แผน -                    -                    -                    0.053% 2.922% 3.047% 3.047% 3.047% 3.047% 3.029% 2.993% 2.952% -                    -                    -                    -                    2.869% 2.869% 3.467% 3.467% 7.490% 7.490% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    7.490% 8.590% 8.033% 8.033% 8.033% 8.033% -                    -                    -                    
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    4.112% -                    -                    3.219% -                    8.668% 12.392% 9.471% 21.673% 12.585% 3.146% 11.388% 7.698% -                    -                    1.051% 1.445% 0.915% -                    0.899% -                    -                    -                    3.802% 1.416% -                    1.506% -                    -                    -                    -                    -                    -                    

5.3(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ช้ัน 2 ท่อน 230.00       253,255.30         0.027% แผน -                    -                    -                    4.500% 4.500% 15.000% 15.000% 15.000% 15.000% 13.500% 10.500% 7.000% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    30.000% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

5.3(2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ช้ัน 3 ท่อน 346.00       681,045.64         0.072% แผน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    3.750% 3.750% 25.000% 25.000% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    25.000% 17.500% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    45
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    30.000% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    20.231% 3.728% -                    15.173% -                    -                    -                    -                    -                    -                    

5.3(3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ช้ัน 3 ท่อน 8,192.00    20,460,093.44    2.156% แผน -                    -                    -                    -                    3.000% 3.000% 3.000% 3.000% 3.000% 3.000% 3.000% 3.000% -                    -                    -                    -                    3.000% 3.000% 3.500% 3.500% 7.000% 7.000% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    7.000% 8.400% 8.400% 8.400% 8.400% 8.400% -                    -                    -                    
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    2.930% -                    -                    3.365% -                    9.064% 12.958% 9.904% 22.662% 13.159% 3.290% 11.908% 8.049% -                    -                    1.099% 1.511% 0.957% -                    0.940% -                    -                    -                    3.302% 1.356% -                    1.069% -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6 งานเบ็ดเตล็ด แผน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    0.081% 1.388% 3.494% 4.323% 4.323% 4.264% 4.264% 3.629% 1.341% 0.059% 0.682% 0.899% 0.899% 2.559% 2.985% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    3.167% 5.880% 6.267% 6.004% 9.127% 9.052% 7.624% 11.610% 6.079%
F ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    0.869% 3.598% 6.251% 3.719% 2.753% 2.782% 1.196% 7.261% 4.245% 3.147% 1.898% 0.862% 0.977% 1.135% 0.551% 0.995% 0.573% 1.072% 2.109% 2.299% 1.059% 0.453% 3.644% 5.403% 4.105% 3.333% -                    -                    -                    40

6.1 งานป้องกันพ้ืนลาดและท้องคลอง รวมจ่าย 1.00          1,508,207.04      0.159% แผน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    8.000% 8.000% 8.000% 8.000% 8.000% -                    -                    -                    8.000% 8.000% 8.000% 4.000% 4.000% 8.000% 8.000% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    6.000% 6.000% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    2.264% -                    11.161% -                    -                    -                    -                    -                    -                    0.698% -                    -                    -                    -                    -                    1.731% -                    -                    -                    -                    -                    

6.2 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด รวมจ่าย 1.00          83,373,142.59    8.785% แผน -                    -                    -                    -                    -                    -                    0.053% 3.251% 8.400% 10.427% 10.427% 10.427% 10.427% 8.874% 3.136% -                    1.523% 1.484% 1.484% 4.008% 4.008% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    4.490% 4.374% 4.605% 3.964% 3.097% 0.771% 0.771% -                    -                    
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    2.102% 8.145% 15.171% 9.094% 6.733% 6.804% 2.926% 17.757% 9.515% 6.764% 2.007% 1.260% 2.002% 2.309% 1.331% 1.940% 0.115% 0.875% 0.227% 0.495% 0.589% 0.097% 2.776% 3.914% 0.967% 1.392% -                    -                    -                    

6.2(1) งานระบายน้ าและโครงสร้างประกอบอ่ืนๆ รวมจ่าย 1.00          16,061,864.52    1.693% แผน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    3.750% 3.750% 12.900% 12.900% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    15.400% 14.800% 16.000% 8.500% 4.000% 4.000% 4.000% -                    -                    35
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1.958% 4.016% 7.550% 5.773% 7.028% 1.757% 4.669% 10.100% 0.522% 4.837% 4.036% 2.861% 0.924% 1.004% 0.502% 0.301% 0.301% 0.201% 2.570% 2.761% 0.502% 5.938% 5.935% 5.020% 3.514% -                    -                    -                    

6.2(2) งานก าแพงกันดิน คสล. รวมจ่าย 1.00          54,544,157.07    5.748% แผน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    0.081% 4.969% 12.839% 15.938% 15.938% 15.938% 15.938% 13.565% 4.793% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    3.213% 11.873% 18.553% 11.677% 8.592% 7.755% 3.955% 25.767% 9.751% 8.747% 0.262% 0.738% 0.778% 2.221% 1.739% 2.818% 0.087% 0.288% -                    -                    0.087% -                    1.632% 4.235% -                    -                    -                    -                    -                    

6.2(3) งานคอนกรีตกันรถ (Concrete Barrier) รวมจ่าย 1.00          12,767,121.00    1.345% แผน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    9.946% 4.973% 4.973% 9.946% 9.946% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    9.946% 9.946% 9.946% 15.189% 15.189% -                    -                    -                    -                    
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    14.753% -                    -                    2.459% -                    -                    7.770% 6.147% 5.901% -                    6.147% 4.426% -                    -                    -                    4.106% 1.229% -                    -                    -                    3.688% -                    -                    4.672% -                    -                    -                    30

6.3 งานคันหินและรางต้ืน รวมจ่าย 1.00          16,413,459.45    1.730% แผน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    3.268% 3.268% 10.693% 10.693% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    10.693% 12.000% 12.346% 12.346% 12.346% 12.346% -                    -                    -                    
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    0.125% 3.327% 0.593% -                    -                    -                    -                    -                    4.192% 4.731% 12.359% 4.301% 1.974% 2.376% 0.088% -                    -                    0.375% 13.107% 1.930% 1.251% -                    3.752% 0.750% 2.501% 3.377% -                    -                    -                    

6.4 งานพ้ืนทางเท้า รวมจ่าย 1.00          34,405,307.20    3.625% แผน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    15.000% 15.000% 15.000% 15.000% 15.000% 15.000% 10.000% -                    
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    2.832% 4.022% 5.393% 4.855% 1.292% 0.861% 3.082% 4.305% 17.221% 8.565% -                    -                    -                    

6.5 งานดินคลุมผิว รวมจ่าย 1.00          1,264,097.20      0.133% แผน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    20.000% 20.000% 20.000% 20.000% 20.000% -                    -                    -                    25
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.6 งานปลูกหญ้า รวมจ่าย 1.00          2,961,104.40      0.312% แผน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    12.000% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    12.000% 12.000% 12.000% 12.000% 12.000% 10.000% 10.000% 8.000% -                    
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.8 ป้ายจราจร รวมจ่าย 1.00          4,854,172.39      0.512% แผน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    50.000% 50.000%
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    20

6.9 งานเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง รวมจ่าย 1.00          6,761,415.66      0.712% แผน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    23.727% 23.727% 26.273% 26.273%
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.10 ราวเหล็กกันรถ รวมจ่าย 1.00          7,899,702.04      0.832% แผน
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.11 หลักน าโค้ง  หลักกิโลเมตร  และหลักแสดงเขตทาง รวมจ่าย 1.00          8,960.91            0.001% แผน 15
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

6.17 งานไฟถนน รวมจ่าย 1.00          33,102,155.18    3.488% แผน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1.905% 1.905% 24.635% 25.365% 23.460% 22.730% -                    
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    1.239% 0.294% -                    0.313% 6.910% 3.074% 1.652% 10.391% 18.498% 3.709% 6.449% -                    -                    -                    

6.18 งานท่อร้อยสายไฟฟ้า รวมจ่าย 1.00          2,867,273.48      0.302% แผน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    17.875% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    17.875% 17.875% 17.875% 17.847% 2.663% 2.663% 2.663% 2.663% -                    
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    10

6.19 งานสัญญาณไฟจราจร รวมจ่าย 1.00          8,472,876.43      0.893% แผน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    50.000% 50.000%
ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

7 งานจัดการเคร่ืองหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง รวมจ่าย 1.00          3,402,405.54      0.359% แผน -                    7.073% 7.186% 7.186% 3.977% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 1.492% 1.492% 2.983% 2.983% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983%
G ผล -                    -                    -                    0.564% -                    0.719% 0.719% 0.719% 0.719% 0.719% 0.431% 0.818% 0.734% 0.881% 1.163% 1.233% 1.208% 1.463% 1.076% 1.733% 1.328% 1.596% 1.602% 1.577% 1.507% 1.485% 1.490% 1.407% 1.415% 1.381% 1.458% 1.482% 1.485% 1.485% 1.517% 1.589% 1.666% -                    -                    -                    
8 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี รวมจ่าย 1.00          47,002,628.00    4.953% แผน -                    3.568% 3.450% 1.246% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.291% 0.291% 0.582% 0.582% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 19.730% 19.730% 19.730% 19.730% 0.582% 5

ผล 0.998% 2.978% 1.450% 1.672% 0.581% 0.434% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 8.543% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 48.331% 0.461% 0.461% -6.985% 21.135% -0.582% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
8.1 งานท่ัวไปและส่ิงอ านวยความสะดวกในสนาม รวมจ่าย 1.00          11,002,628.00    1.159% แผน -                    15.241% 14.740% 5.322% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 1.244% 1.244% 2.488% 2.488% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488%

ผล 4.261% 12.722% 6.193% 7.142% 2.482% 1.855% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 2.930% -2.486% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    
8.3 งานขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เงินจร 1.00          36,000,000.00 36,000,000.00    3.793% แผน -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    25.000% 25.000% 25.000% 25.000% -                    

ผล -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    10.551% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    62.500% -                    -                    -9.722% 26.698% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    0
949,000,000.00   100.000%

-                    1,917,596.68      1,974,804.22      7,701,217.48      14,367,971.72     15,070,022.14     28,216,379.50     31,751,135.57     33,963,898.86     38,873,964.40     41,977,492.84     39,660,159.13     23,706,682.84     16,883,117.49     15,462,229.58     23,560,293.01     35,606,670.46     40,851,475.96     22,008,798.94     22,008,798.94     47,565,658.39     48,467,592.72     -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    50,315,706.12     54,700,471.83     54,492,069.02     51,028,207.81     60,393,339.13     43,998,232.33     35,299,067.48     34,127,719.90     13,049,225.51     
-                    0.202% 0.208% 0.812% 1.514% 1.588% 2.973% 3.346% 3.579% 4.096% 4.423% 4.179% 2.498% 1.779% 1.629% 2.483% 3.752% 4.305% 2.319% 2.319% 5.012% 5.107% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 5.302% 5.764% 5.742% 5.377% 6.364% 4.636% 3.720% 3.596% 1.375%
-                    1,917,596.68      3,892,400.91      11,593,618.39     25,961,590.11     41,031,612.25     69,247,991.75     100,999,127.32   134,963,026.17   173,836,990.57   215,814,483.41   255,474,642.54   279,181,325.39   296,064,442.87   311,526,672.45   335,086,965.46   370,693,635.92   411,545,111.88   433,553,910.82   455,562,709.76   503,128,368.14   551,595,960.87   551,595,960.87   551,595,960.87   551,595,960.87   551,595,960.87   551,595,960.87   551,595,960.87   551,595,960.87   551,595,960.87   551,595,960.87   601,911,666.99   656,612,138.81   711,104,207.83   762,132,415.64   822,525,754.78   866,523,987.11   901,823,054.59   935,950,774.49   949,000,000.00   
-                    0.202% 0.410% 1.222% 2.736% 4.324% 7.297% 10.643% 14.222% 18.318% 22.741% 26.920% 29.418% 31.198% 32.827% 35.309% 39.062% 43.366% 45.685% 48.005% 53.017% 58.124% 58.124% 58.124% 58.124% 58.124% 58.124% 58.124% 58.124% 58.124% 58.124% 63.426% 69.190% 74.932% 80.309% 86.673% 91.309% 95.029% 98.625% 100.000%

468,862.43         1,399,801.57      764,624.74         1,356,903.75      766,693.94         676,716.81         1,459,179.19      10,629,079.27    6,596,767.12      7,671,775.61      21,852,474.93    17,266,863.36    17,133,791.66    34,494,326.37    28,382,210.78    35,798,344.69    39,231,226.16    21,546,860.35    75,403,446.70    53,685,094.97    35,744,371.68    44,592,642.71    14,445,092.28    7,531,618.53      10,463,140.63    11,557,229.20    26,496,943.36    6,204,260.28      4,612,654.75      15,110,594.98    54,037,044.83    16,216,482.52    10,895,538.10    35,145,368.08    60,481,750.44    20,800,663.68    33,577,184.42    
0.049% 0.148% 0.081% 0.143% 0.081% 0.071% 0.154% 1.120% 0.695% 0.808% 2.303% 1.819% 1.805% 3.635% 2.991% 3.772% 4.134% 2.270% 7.946% 5.657% 3.767% 4.699% 1.522% 0.794% 1.103% 1.218% 2.792% 0.654% 0.486% 1.592% 5.694% 1.709% 1.148% 3.703% 6.373% 2.192% 3.538%

468,862.43         1,868,664.00      2,633,288.74      3,990,192.49      4,756,886.43      5,433,603.24      6,892,782.43      17,521,861.70    24,118,628.82    31,790,404.44    53,642,879.36    70,909,742.72    88,043,534.38    122,537,860.75   150,920,071.53   186,718,416.22   225,949,642.38   247,496,502.73   322,899,949.43   376,585,044.40   412,329,416.08   456,922,058.78   471,367,151.05   478,898,769.58   489,361,910.21   500,919,139.41   527,416,082.77   533,620,343.05   538,232,997.79   553,343,592.78   607,380,637.60   623,597,120.12   634,492,658.21   669,638,026.29   730,119,776.73   750,920,440.41   784,497,624.83   
0.049% 0.197% 0.277% 0.420% 0.501% 0.573% 0.726% 1.846% 2.541% 3.350% 5.653% 7.472% 9.278% 12.912% 15.903% 19.675% 23.809% 26.080% 34.025% 39.682% 43.449% 48.148% 49.670% 50.464% 51.566% 52.784% 55.576% 56.230% 56.716% 58.308% 64.002% 65.711% 66.859% 70.562% 76.936% 79.128% 82.666%

โครงการก่อสร้าง   ถนนสายเช่ือมศูนย์ซ่อมอากาศยาน - ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งท่ี 3 - ถนนเช่ือมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

% การท างานรายการ หน่วย ปริมาณงาน ราคาต่อหน่วย ค่างาน
2567 2568

15 สิงหาคม 2565
30 มกราคม 2568

2565 2566

ผลงาน
แต่ละเดือน

ค่างาน (บาท)
% ผลงาน

สะสม
ค่างาน (บาท)

% ผลงาน

รวมเป็นเงิน
ค่างาน (บาท)

แผนงาน
แต่ละเดือน

10 พฤศจิกายน 2568
1,184

% แผนงาน

สะสม
ค่างาน (บาท)
% แผนงาน

2,372,500.00                                                                                                                                                         

(เก้าร้อยส่ีสิบเก้าล้านบาทถ้วน)

ความก้าวหน้าถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2568
แผนงานสะสม    91.309%
ผลงานสะสม 82.666%

ช้ากว่าแผน       -8.643%


