
สัญญาเลขท่ี 117/2565  ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2565 วันเร่ิมต้นสัญญา
ผู้ว่าจ้าง กรมทางหลวงหลวงชนบท วันส้ินสุดสัญญา (เดิม)
ผู้รับจ้าง กิจการร่วมค้า เอสเคเอสซี วันส้ินสุดสัญญา (ใหม่)
มูลค่างาน 949,000,000.00 บาท ระยะเวลาท าการ 1,184 วัน

ค่าปรับวันละ บาท
ล าดับ % เทียบ แผน

ท่ี ท้ังโครงการ ผล 15 ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ก.พ.
1 งานร้ือโครงสร้างเดิม แผน -                  -                  -                  -                  25.000% 25.000% 25.000% 25.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1 100

ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2.444% 10.667% 4.214% 10.260% 3.933% -                  -                  -                  -                  103.215% 53.606% 2.248% -                  -                  -                  -                  1.124% 11.147% 28.032% -                  13.763% 4.707% -                  0.966% -                  -                  0.14                 0.24                 0.24                 -                  -                  1
1.1 งานร้ือผิวลาดยางเดิม รวมจ่าย 1.00 727,088.70       0.077% แผน -                  -                  -                  -                  25.000% 25.000% 25.000% 25.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1

ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  3.640% 15.885% 6.276% 12.482% 5.857% -                  -                  -                  -                  2.273% -                  3.347% -                  -                  -                  -                  1.674% 16.599% 17.706% -                  -                  -                  -                  0.697% -                  -                  0.10                 0.10                 0.10                 -                  -                  1
1.3 งานร้ือสะพานคอนกรีต เดิม รวมจ่าย 1.00 323,807.97       0.034% แผน -                  -                  -                  -                  25.000% 25.000% 25.000% 25.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1 95

ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  53.978% -                  46.022% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1
1.5 งานร้ือท่อกลมเดิม รวมจ่าย 1.00 31,865.06         0.003% แผน -                  -                  -                  -                  25.000% 25.000% 25.000% 25.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1

ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  63.831% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  0.36                 -                  -                  -                  -                  1
2 งานดิน แผน -                  -                  0.100% 3.284% 4.181% 4.181% 4.146% 4.146% 1.136% 1.131% 1.123% 0.994% 0.801% 0.801% 0.801% 4.005% 4.005% 4.900% 2.450% 2.450% 7.546% 7.789% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  10.132% 9.904% 9.904% 7.366% 2.468% -                  -                  -                  0.257% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 1
B ผล -                  -                  0.077% 0.507% 0.453% 0.412% 1.119% 6.152% 2.375% 5.212% 0.927% 0.182% 0.024% 2.743% 0.805% 5.799% 9.947% 4.440% 9.296% 11.533% 0.639% 1.397% 5.065% 0.343% 0.058% 0.958% 0.060% 0.826% 0.248% 0.385% 5.015% 1.357% 0.478% 1.381% 2.942% 0.079% 6.568% 4.551% 0.02                 0.03                 -                  -                  0.01                 -                  1 90

2.1 งานถางป่าและขุดตอ รวมจ่าย 1.00 1,398,172.80     0.147% แผน -                  -                  5.000% 5.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  20.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 1
ผล -                  -                  0.333% 32.669% 35.301% 6.385% 0.601% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1.614% -                  2.511% 6.945% 2.066% -                  1.339% -                  -                  -                  -                  -                  -                  20.571% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1

2.2 งานตัดคันทาง รวมจ่าย 1.00 5,264,373.45     0.555% แผน -                  -                  -                  5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 1.000% 1.000% 1.000% 5.000% 5.000% 5.000% 2.500% 2.500% 6.000% 6.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  6.000% 6.000% 6.000% 2.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ผล -                  -                  -                  -                  -                  5.718% 11.941% 13.261% 4.850% 2.853% 1.041% -                  0.504% 27.657% 2.904% 7.037% 27.044% 12.444% 2.851% 1.491% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  68.646% 36.074% -                  -                  -                  -                  0.01                 -                  

2.3 งานดินถมคันทาง รวมจ่าย 1.00 83,794,104.85   8.830% แผน -                  -                  -                  3.805% 3.805% 3.805% 3.805% 3.805% 0.761% 0.761% 0.761% 0.761% 0.761% 0.761% 0.761% 3.805% 3.805% 4.968% 2.484% 2.484% 8.342% 8.441% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  11.485% 10.323% 10.323% 7.278% 1.907% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1 85
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  0.693% 7.157% 1.448% 5.966% 1.138% 0.237% -                  1.683% 0.764% 5.491% 7.546% 3.887% 9.952% 12.608% 0.807% 0.730% 6.575% 0.446% 0.076% 0.357% 0.078% 0.729% 0.322% 0.020% 5.205% 1.118% 0.254% 0.912% 3.822% 0.102% 3.295% 1.282% 0.02                 0.04                 -                  -                  0.01                 -                  1

2.4 งานวัสดุคัดเลือก รวมจ่าย 1.00 18,134,980.40   1.911% แผน -                  -                  -                  -                  5.000% 5.000% 5.000% 5.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 5.000% 5.000% 5.000% 2.500% 2.500% 5.000% 6.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  6.000% 10.000% 10.000% 10.000% 6.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  6.155% 2.794% -                  -                  -                  0.654% 0.334% 7.389% 16.789% 4.537% 8.854% 10.525% -                  5.016% -                  -                  -                  4.098% -                  -                  -                  2.218% 6.048% 2.982% 1.694% 4.077% -                  -                  4.270% 10.916% -                  -                  -                  -                  -                  -                  1

2.7 งานทดสอบในสนาม รวมจ่าย 1.00 247,750.50       0.026% แผน -                  -                  15.585% 21.234% 21.234% 21.234% 5.649% 5.649% 5.649% 3.766% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1
ผล -                  -                  31.726% 38.405% -                  23.376% -                  -                  -                  6.493% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -2.597% -                  -                  -                  1.299% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1 80

3 งานรองพ้ืนทางและพ้ืนทาง แผน -                  -                  -                  -                  2.651% 2.713% 3.628% 4.085% 1.050% 1.050% 1.050% 1.050% 1.000% 1.000% 1.000% 5.457% 5.457% 5.457% 2.729% 2.729% 5.457% 5.988% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  6.000% 8.121% 8.121% 9.950% 7.829% 4.598% 1.829% -                  -                  -                  -                  -                  -                  
C ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2.464% 0.874% 1.138% 1.390% 0.816% 0.586% 1.900% 4.455% 7.098% 5.533% 11.719% 9.723% 3.448% 6.885% 0.079% 0.505% 0.065% 2.776% -                  0.315% 0.107% 2.917% 5.521% 2.466% 1.582% 4.037% 1.551% 1.147% 10.065% 15.258% 0.03                 0.09                 0.02                 0.02                 0.01                 0.01                 

3.1 งานรองพ้ืนทาง รวมจ่าย 1.00 17,635,757.20   1.858% แผน -                  -                  -                  -                  4.886% 5.000% 5.000% 5.000% 1.091% 1.091% 1.091% 1.091% 1.000% 1.000% 1.000% 5.000% 5.000% 5.000% 2.500% 2.500% 5.000% 5.977% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  6.000% 9.909% 9.909% 9.909% 6.000% 0.046% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  4.540% 1.449% -                  -                  0.747% 0.699% 1.836% 6.386% 10.178% 9.374% 11.610% 14.078% -                  4.413% -                  0.632% -                  5.115% -                  -                  -                  2.296% 3.341% 3.076% 1.737% 3.960% -                  -                  6.563% 23.294% -                  -                  -                  -                  -                  -                  

3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต รวมจ่าย 1.00 14,864,521.20   1.566% แผน -                  -                  -                  -                  -                  -                  2.000% 3.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 6.000% 6.000% 6.000% 3.000% 3.000% 6.000% 6.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  6.000% 6.000% 6.000% 10.000% 10.000% 10.000% 4.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  75
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  0.192% 2.489% 3.039% 0.897% 0.451% 1.975% 2.163% 3.445% 0.975% 11.848% 4.555% 7.540% 9.818% 0.172% 0.355% 0.142% -                  -                  0.689% 0.233% 3.654% 8.107% 1.742% 1.398% 4.129% 3.391% 0.993% 6.752% 1.291% 0.06                 0.06                 0.03                 0.03                 0.02                 0.01                 

4 งานผิวทาง แผน -                  -                  -                  -                  -                  -                  2.892% 2.920% 3.884% 2.975% 0.992% 0.992% 0.992% 0.992% 0.992% 0.992% 4.958% 5.964% 3.478% 3.478% 7.961% 7.961% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  7.961% 7.961% 7.961% 8.069% 8.075% 4.108% 3.103% 0.343% -                  -                  -                  -                  -                  
D ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  0.176% 2.280% 3.149% 0.904% 0.607% 1.810% 2.092% 3.110% 2.984% 10.092% 4.870% 7.378% 9.687% 0.346% 0.333% 0.175% 0.004% -                  0.678% 0.227% 3.612% 7.781% 1.858% 1.398% 4.347% 6.522% 0.965% 3.876% 1.683% 0.06                 0.06                 0.03                 0.03                 0.03                 0.01                 

4.4 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต รวมจ่าย 1.00 315,303,744.10 33.225% แผน -                  -                  -                  -                  -                  -                  2.892% 2.920% 3.884% 2.975% 0.992% 0.992% 0.992% 0.992% 0.992% 0.992% 4.958% 5.964% 3.478% 3.478% 7.961% 7.961% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  7.961% 7.961% 7.961% 8.069% 8.075% 4.108% 3.103% 0.343% -                  -                  -                  -                  -                  
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  0.176% 2.280% 3.149% 0.904% 0.607% 1.810% 2.092% 3.110% 2.984% 10.092% 4.870% 7.378% 9.687% 0.346% 0.333% 0.175% 0.004% -                  0.678% 0.227% 3.612% 7.781% 1.858% 1.398% 4.347% 6.522% 0.965% 3.876% 1.683% 0.06                 0.06                 0.03                 0.03                 0.02                 0.01                 70

5 งานโครงสร้าง แผน -                  -                  -                  1.391% 3.492% 3.794% 5.384% 6.706% 7.146% 8.618% 11.857% 10.938% 4.353% 1.473% 1.420% 4.722% 5.632% 5.560% 2.308% 2.308% 2.905% 2.736% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2.281% 1.611% 1.190% 0.725% 0.725% 0.725% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
E ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1.558% 1.253% 0.387% 5.509% 1.970% 2.707% 6.915% 3.980% 6.551% 4.325% 1.165% 6.161% 5.775% 1.683% 2.594% 1.970% 1.308% 3.047% 3.464% 0.690% 0.688% 0.482% 0.541% 3.148% 2.465% 1.891% 4.639% 10.588% 3.746% 1.718% 1.597% 0.02                 0.02                 0.00                 0.00                 -                  0.00                 

5.1 งานสะพานคอนกรีต รวมจ่าย 1.00 196,090,726.62 20.663% แผน -                  -                  -                  1.675% 3.546% 3.712% 5.527% 7.125% 7.657% 9.437% 13.347% 12.241% 5.231% 1.780% 1.716% 5.015% 5.743% 5.674% 2.137% 2.137% 2.150% 2.008% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1.488% 0.542% 0.110% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  4.944% 2.102% 2.197% 7.004% 3.603% 5.291% 3.732% 0.820% 5.960% 6.140% 1.715% 2.996% 2.266% 1.423% 3.582% 4.186% 0.736% 0.681% 0.432% 0.470% 1.781% 2.467% 2.285% 5.074% 12.796% 4.527% 2.076% 1.901% 0.03                 0.02                 -                  -                  -                  -                  

5.1(1) สะพานคอนกรีตก่อสร้างใหม่ รวมจ่าย 1.00 135,465,732.58 14.275% แผน -                  -                  -                  -                  1.674% 1.891% 4.536% 6.832% 7.471% 10.031% 13.282% 11.664% 5.146% 2.577% 2.484% 5.783% 6.831% 6.730% 2.352% 2.352% 2.962% 2.756% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2.003% 0.634% 0.009% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  65
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  0.340% 1.948% 9.982% 4.773% 7.293% 4.641% 1.187% 8.608% 8.049% 0.494% 2.901% 2.995% 2.060% 5.185% 5.901% 1.066% 0.986% 0.625% 0.681% 2.419% 2.263% 3.006% 6.187% 2.464% 6.552% 2.730% 2.401% 0.03                 0.01                 -                  -                  -                  -                  

5.1(3) งานพ้ืนคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน ตร.ม. 6,154.00    1,068.21  6,573,764.34     0.693% แผน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  50.000% 50.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
(BRIDGE  APPROACH  SLAB) ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  23.850% -                  12.812% -                  -                  5.687% 5.687% 0.12                 0.32                 -                  -                  -                  -                  

5.1(5) สะพานลอยคนเดินข้าม รวมจ่าย 1.00          1,020,351.68     0.108% แผน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  20.000% 20.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  20.000% 20.000% 20.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  20.000% 40.000% 10.000% 20.000% -                  -                  10.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  60

5.1(16) งานเสาเข็มตอก หล่อส าเร็จ รวมจ่าย 1.00          32,854,447.20   3.462% แผน -                  -                  -                  10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  3.235% 0.592% 2.791% 0.521% 1.822% 1.510% 3.141% -                  0.078% 3.456% 8.201% 5.917% -                  -                  -                  0.655% -                  -                  -                  -                  0.655% -                  -                  1.871% 65.556% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

5.1(17) งานเสาเข็มเจาะหล่อในท่ี รวมจ่าย 1.00          20,002,464.00   2.108% แผน 7.000% 7.000% 7.000% 7.000% 8.000% 8.000% 8.000% 8.000% 10.000% 10.000% 10.000% 5.000% 5.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  43.032% 16.795% 3.753% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

5.1(18) การทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกของเสาเข็ม รวมจ่าย 1.00          173,966.82       0.018% แผน -                  -                  -                  -                  -                  18.000% 4.667% 18.000% 4.667% 18.000% 4.667% 18.000% -                  -                  -                  -                  4.667% 4.667% 2.333% 2.333% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  55
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  14.222% 61.556% -                  24.222% 0.444% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

5.2 งานท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมจ่าย 1.00          19,491,805.26   2.054% แผน -                  -                  -                  -                  3.575% 5.442% 6.509% 6.509% 6.509% 6.509% 6.593% 6.593% 0.298% -                  -                  6.964% 7.541% 7.369% 2.751% 2.751% 5.473% 4.840% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  4.538% 4.701% 4.538% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  14.430% 15.236% 4.710% 13.700% 2.813% 1.296% -                  1.740% 2.629% 1.222% 2.458% 2.445% -                  3.206% 1.407% -                  -                  -                  -                  -                  1.519% 1.518% 1.839% 16.182% 3.593% -                  3.703% -                  -                  -                  -                  -                  0.04                 -                  -                  -                  -                  

5.2(1) งานท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ รวมจ่าย 1.00          19,491,805.26   2.054% แผน -                  -                  -                  -                  3.575% 5.442% 6.509% 6.509% 6.509% 6.509% 6.593% 6.593% 0.298% -                  -                  6.964% 7.541% 7.369% 2.751% 2.751% 5.473% 4.840% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  4.538% 4.701% 4.538% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  14.430% 15.236% 4.710% 13.700% 2.813% 1.296% -                  1.740% 2.629% 1.222% 2.458% 2.445% -                  3.206% 1.407% -                  -                  -                  -                  -                  1.519% 1.518% 1.839% 16.182% 3.593% -                  3.703% -                  -                  -                  -                  -                  0.04                 -                  -                  -                  -                  50

5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมจ่าย 1.00          21,394,394.38   2.254% แผน -                  -                  -                  0.053% 2.922% 3.047% 3.047% 3.047% 3.047% 3.029% 2.993% 2.952% -                  -                  -                  -                  2.869% 2.869% 3.467% 3.467% 7.490% 7.490% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  7.490% 8.590% 8.033% 8.033% 8.033% 8.033% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  4.112% -                  -                  3.219% -                  8.668% 12.392% 9.471% 21.673% 12.585% 3.146% 11.388% 7.698% -                  -                  1.051% 1.445% 0.915% -                  0.899% -                  -                  -                  3.802% 1.416% -                  1.506% -                  -                  -                  0.262% -                  0.06                 0.03                 0.03                 -                  0.01                 

5.3(1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ช้ัน 2 ท่อน 230.00       253,255.30       0.027% แผน -                  -                  -                  4.500% 4.500% 15.000% 15.000% 15.000% 15.000% 13.500% 10.500% 7.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  30.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  22.174% -                  0.21                 0.60                 0.60                 -                  0.28                 

5.3(2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ช้ัน 3 ท่อน 346.00       681,045.64       0.072% แผน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  3.750% 3.750% 25.000% 25.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  25.000% 17.500% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  45
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  30.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  20.231% 3.728% -                  15.173% -                  -                  -                  -                  -                  0.12                 0.43                 0.43                 -                  0.14                 

5.3(3) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ช้ัน 3 ท่อน 8,192.00    20,460,093.44   2.156% แผน -                  -                  -                  -                  3.000% 3.000% 3.000% 3.000% 3.000% 3.000% 3.000% 3.000% -                  -                  -                  -                  3.000% 3.000% 3.500% 3.500% 7.000% 7.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  7.000% 8.400% 8.400% 8.400% 8.400% 8.400% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2.930% -                  -                  3.365% -                  9.064% 12.958% 9.904% 22.662% 13.159% 3.290% 11.908% 8.049% -                  -                  1.099% 1.511% 0.957% -                  0.940% -                  -                  -                  3.302% 1.356% -                  1.069% -                  -                  -                  -                  -                  0.06                 0.01                 0.01                 -                  0.00                 

6 งานเบ็ดเตล็ด แผน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  0.081% 1.388% 3.494% 4.323% 4.323% 4.264% 4.264% 3.629% 1.341% 0.059% 0.682% 0.899% 0.899% 2.559% 2.985% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  3.167% 5.880% 6.267% 6.004% 9.127% 9.052% 7.624% 11.610% 6.079% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
F ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  0.869% 3.598% 6.251% 3.719% 2.753% 2.782% 1.196% 7.261% 4.245% 3.147% 1.898% 0.862% 0.977% 1.135% 0.551% 0.995% 0.573% 1.072% 2.109% 2.299% 1.059% 0.453% 3.644% 5.403% 4.105% 3.333% 2.006% 0.04                 0.04                 0.06                 0.06                 0.01                 0.06                 40

6.1 งานป้องกันพ้ืนลาดและท้องคลอง รวมจ่าย 1.00          1,508,207.04     0.159% แผน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  8.000% 8.000% 8.000% 8.000% 8.000% -                  -                  -                  8.000% 8.000% 8.000% 4.000% 4.000% 8.000% 8.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  6.000% 6.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2.264% -                  11.161% -                  -                  -                  -                  -                  -                  0.698% -                  -                  -                  -                  -                  1.731% -                  -                  -                  -                  -                  0.32                 0.32                 -                  -                  

6.2 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด รวมจ่าย 1.00          83,373,142.59   8.785% แผน -                  -                  -                  -                  -                  -                  0.053% 3.251% 8.400% 10.427% 10.427% 10.427% 10.427% 8.874% 3.136% -                  1.523% 1.484% 1.484% 4.008% 4.008% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  4.490% 4.374% 4.605% 3.964% 3.097% 0.771% 0.771% -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2.102% 8.145% 15.171% 9.094% 6.733% 6.804% 2.926% 17.757% 9.515% 6.764% 2.007% 1.260% 2.002% 2.309% 1.331% 1.940% 0.115% 0.875% 0.227% 0.495% 0.589% 0.097% 2.776% 3.914% 0.967% 1.392% 0.339% 0.01                 0.02                 0.05                 0.05                 0.02                 0.04                 

6.2(1) งานระบายน้ าและโครงสร้างประกอบอ่ืนๆ รวมจ่าย 1.00          16,061,864.52   1.693% แผน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  3.750% 3.750% 12.900% 12.900% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  15.400% 14.800% 16.000% 8.500% 4.000% 4.000% 4.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  35
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1.958% 4.016% 7.550% 5.773% 7.028% 1.757% 4.669% 10.100% 0.522% 4.837% 4.036% 2.861% 0.924% 1.004% 0.502% 0.301% 0.301% 0.201% 2.570% 2.761% 0.502% 5.938% 5.935% 5.020% 3.514% -                  -                  0.04                 0.00                 0.00                 -                  -                  

6.2(2) งานก าแพงกันดิน คสล. รวมจ่าย 1.00          54,544,157.07   5.748% แผน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  0.081% 4.969% 12.839% 15.938% 15.938% 15.938% 15.938% 13.565% 4.793% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  3.213% 11.873% 18.553% 11.677% 8.592% 7.755% 3.955% 25.767% 9.751% 8.747% 0.262% 0.738% 0.778% 2.221% 1.739% 2.818% 0.087% 0.288% -                  -                  0.087% -                  1.632% 4.235% -                  -                  -                  -                  -                  0.05                 0.05                 -                  -                  

6.2(3) งานคอนกรีตกันรถ (Concrete Barrier) รวมจ่าย 1.00          12,767,121.00   1.345% แผน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  9.946% 4.973% 4.973% 9.946% 9.946% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  9.946% 9.946% 9.946% 15.189% 15.189% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  14.753% -                  -                  2.459% -                  -                  7.770% 6.147% 5.901% -                  6.147% 4.426% -                  -                  -                  4.106% 1.229% -                  -                  -                  3.688% -                  -                  4.672% 2.213% 0.06                 0.05                 0.07                 0.07                 0.10                 0.20                 30

6.3 งานคันหินและรางต้ืน รวมจ่าย 1.00          16,413,459.45   1.730% แผน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  3.268% 3.268% 10.693% 10.693% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  10.693% 12.000% 12.346% 12.346% 12.346% 12.346% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  0.125% 3.327% 0.593% -                  -                  -                  -                  -                  4.192% 4.731% 12.359% 4.301% 1.974% 2.376% 0.088% -                  -                  0.375% 13.107% 1.930% 1.251% -                  3.752% 0.750% 2.501% 3.377% 1.501% 0.01                 0.12                 0.06                 0.06                 0.02                 0.01                 

6.4 งานพ้ืนทางเท้า รวมจ่าย 1.00          34,405,307.20   3.625% แผน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  15.000% 15.000% 15.000% 15.000% 15.000% 15.000% 10.000% -                  -                  -                  -                  -                  
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2.832% 4.022% 5.393% 4.855% 1.292% 0.861% 3.082% 4.305% 17.221% 8.565% 5.665% 0.06                 0.02                 0.03                 0.03                 0.02                 0.03                 

6.5 งานดินคลุมผิว รวมจ่าย 1.00          1,264,097.20     0.133% แผน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  20.000% 20.000% 20.000% 20.000% 20.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  25
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

6.6 งานปลูกหญ้า รวมจ่าย 1.00          2,961,104.40     0.312% แผน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  12.000% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  12.000% 12.000% 12.000% 12.000% 12.000% 10.000% 10.000% 8.000% -                  -                  -                  -                  -                  
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

6.8 ป้ายจราจร รวมจ่าย 1.00          4,854,172.39     0.512% แผน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  50.000% 50.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  20

6.9 งานเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง รวมจ่าย 1.00          6,761,415.66     0.712% แผน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  23.727% 23.727% 26.273% 26.273% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  0.11                 0.09                 0.14                 0.14                 -                  0.06                 

6.10 ราวเหล็กกันรถ รวมจ่าย 1.00          7,899,702.04     0.832% แผน
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  0.47                 0.47                 -                  0.22                 

6.11 หลักน าโค้ง  หลักกิโลเมตร  และหลักแสดงเขตทาง รวมจ่าย 1.00          8,960.91           0.001% แผน 15
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

6.17 งานไฟถนน รวมจ่าย 1.00          33,102,155.18   3.488% แผน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1.905% 1.905% 24.635% 25.365% 23.460% 22.730% -                  -                  -                  -                  -                  
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  1.239% 0.294% -                  0.313% 6.910% 3.074% 1.652% 10.391% 18.498% 3.709% 6.449% 4.871% 0.09                 0.08                 0.00                 0.00                 -                  0.15                 

6.18 งานท่อร้อยสายไฟฟ้า รวมจ่าย 1.00          2,867,273.48     0.302% แผน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  17.875% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  17.875% 17.875% 17.875% 17.847% 2.663% 2.663% 2.663% 2.663% -                  -                  -                  -                  -                  
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  0.11                 0.14                 0.33                 0.33                 -                  0.17                 10

6.19 งานสัญญาณไฟจราจร รวมจ่าย 1.00          8,472,876.43     0.893% แผน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  50.000% 50.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  0.07                 0.05                 0.05                 -                  0.03                 

7 งานจัดการเคร่ืองหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง รวมจ่าย 1.00          3,402,405.54     0.359% แผน -                  7.073% 7.186% 7.186% 3.977% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 1.492% 1.492% 2.983% 2.983% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 2.983% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
G ผล -                  -                  -                  0.564% -                  0.719% 0.719% 0.719% 0.719% 0.719% 0.431% 0.818% 0.734% 0.881% 1.163% 1.233% 1.208% 1.463% 1.076% 1.733% 1.328% 1.596% 1.602% 1.577% 1.507% 1.485% 1.490% 1.407% 1.415% 1.381% 1.458% 1.482% 1.485% 1.485% 1.517% 1.589% 1.666% 1.692% -                  0.04                 0.02                 0.02                 0.02                 0.01                 
8 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องมี รวมจ่าย 1.00          47,002,628.00   4.953% แผน -                  3.568% 3.450% 1.246% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 0.291% 0.291% 0.582% 0.582% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  0.582% 0.582% 0.582% 0.582% 19.730% 19.730% 19.730% 19.730% 0.582% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 5

ผล 0.998% 2.978% 1.450% 1.672% 0.581% 0.434% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 8.543% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 0.461% 48.331% 0.461% 0.461% -6.985% 21.135% -0.582% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
8.1 งานท่ัวไปและส่ิงอ านวยความสะดวกในสนาม รวมจ่าย 1.00          11,002,628.00   1.159% แผน -                  15.241% 14.740% 5.322% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 1.244% 1.244% 2.488% 2.488% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 2.488% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%

ผล 4.261% 12.722% 6.193% 7.142% 2.482% 1.855% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 1.970% 2.930% -2.486% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
8.3 งานขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เงินจร 1.00          ###### 36,000,000.00   3.793% แผน -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  25.000% 25.000% 25.000% 25.000% -                  -                  -                  -                  -                  

ผล -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  10.551% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  62.500% -                  -                  -9.722% 26.698% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  0
949,000,000.00 100.000%

-                   1,917,596.68     1,974,804.22     7,701,217.48     14,367,971.72   15,070,022.14   28,216,379.50   31,751,135.57   33,963,898.86   38,873,964.40   41,977,492.84   39,660,159.13   23,706,682.84   16,883,117.49   15,462,229.58   23,560,293.01   35,606,670.46   40,851,475.96   22,008,798.94   22,008,798.94   47,565,658.39   48,467,592.72   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   50,315,706.12   54,700,471.83   54,492,069.02   51,028,207.81   60,393,339.13   43,998,232.33   35,299,067.48   34,127,719.90   13,049,225.51   -                   -                   -                   -                   
-                   0.202% 0.208% 0.812% 1.514% 1.588% 2.973% 3.346% 3.579% 4.096% 4.423% 4.179% 2.498% 1.779% 1.629% 2.483% 3.752% 4.305% 2.319% 2.319% 5.012% 5.107% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 5.302% 5.764% 5.742% 5.377% 6.364% 4.636% 3.720% 3.596% 1.375% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000%
-                   1,917,596.68     3,892,400.91     11,593,618.39   25,961,590.11   41,031,612.25   69,247,991.75   100,999,127.32  134,963,026.17  173,836,990.57  215,814,483.41  255,474,642.54  279,181,325.39  296,064,442.87  311,526,672.45  335,086,965.46  370,693,635.92  411,545,111.88  433,553,910.82  455,562,709.76  503,128,368.14  551,595,960.87  551,595,960.87  551,595,960.87  551,595,960.87  551,595,960.87  551,595,960.87  551,595,960.87  551,595,960.87  551,595,960.87  551,595,960.87  601,911,666.99  656,612,138.81  711,104,207.83  762,132,415.64  822,525,754.78  866,523,987.11  901,823,054.59  935,950,774.49  949,000,000.00  949,000,000.00  949,000,000.00  949,000,000.00  949,000,000.00  
-                   0.202% 0.410% 1.222% 2.736% 4.324% 7.297% 10.643% 14.222% 18.318% 22.741% 26.920% 29.418% 31.198% 32.827% 35.309% 39.062% 43.366% 45.685% 48.005% 53.017% 58.124% 58.124% 58.124% 58.124% 58.124% 58.124% 58.124% 58.124% 58.124% 58.124% 63.426% 69.190% 74.932% 80.309% 86.673% 91.309% 95.029% 98.625% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000%

468,862.43       1,399,801.57     764,624.74       1,356,903.75     766,693.94       676,716.81       1,459,179.19     10,629,079.27   6,596,767.12     7,671,775.61     21,852,474.93   17,266,863.36   17,133,791.66   34,494,326.37   28,382,210.78   35,798,344.69   39,231,226.16   21,546,860.35   75,403,446.70   53,685,094.97   35,744,371.68   44,592,642.71   14,445,092.28   7,531,618.53     10,463,140.63   11,557,229.20   26,496,943.36   6,204,260.28     4,612,654.75     15,110,594.98   54,037,044.83   16,216,482.52   10,895,538.10   35,145,368.08   60,481,750.44   20,800,663.68   33,577,184.42   23,149,461.18   33,882,381.94   38,832,952.23   24,606,868.90   12,176,841.35   15,092,073.63   7,073,465.18     
0.049% 0.148% 0.081% 0.143% 0.081% 0.071% 0.154% 1.120% 0.695% 0.808% 2.303% 1.819% 1.805% 3.635% 2.991% 3.772% 4.134% 2.270% 7.946% 5.657% 3.767% 4.699% 1.522% 0.794% 1.103% 1.218% 2.792% 0.654% 0.486% 1.592% 5.694% 1.709% 1.148% 3.703% 6.373% 2.192% 3.538% 2.439% 3.570% 4.092% 2.593% 1.283% 1.590% 0.745%

468,862.43       1,868,664.00     2,633,288.74     3,990,192.49     4,756,886.43     5,433,603.24     6,892,782.43     17,521,861.70   24,118,628.82   31,790,404.44   53,642,879.36   70,909,742.72   88,043,534.38   122,537,860.75 150,920,071.53 186,718,416.22 225,949,642.38 247,496,502.73 322,899,949.43 376,585,044.40 412,329,416.08 456,922,058.78 471,367,151.05 478,898,769.58 489,361,910.21 500,919,139.41 527,416,082.77 533,620,343.05 538,232,997.79 553,343,592.78 607,380,637.60 623,597,120.12 634,492,658.21 669,638,026.29 730,119,776.73 750,920,440.41 784,497,624.83 807,647,086.01 841,529,467.94 880,362,420.17 904,969,289.07 917,146,130.42 932,238,204.05 939,311,669.23 
0.049% 0.197% 0.277% 0.420% 0.501% 0.573% 0.726% 1.846% 2.541% 3.350% 5.653% 7.472% 9.278% 12.912% 15.903% 19.675% 23.809% 26.080% 34.025% 39.682% 43.449% 48.148% 49.670% 50.464% 51.566% 52.784% 55.576% 56.230% 56.716% 58.308% 64.002% 65.711% 66.859% 70.562% 76.936% 79.128% 82.666% 85.105% 88.675% 92.767% 95.360% 96.643% 98.234% 98.979%

2,372,500.00                 

ค่างาน (บาท)

แผนงาน
แต่ละเดือน

% แผนงาน

สะสม
ค่างาน (บาท)
% แผนงาน

(เก้าร้อยส่ีสิบเก้าล้านบาทถ้วน)รวมเป็นเงิน

ผลงาน
แต่ละเดือน

ค่างาน (บาท)
% ผลงาน

สะสม
ค่างาน (บาท)

% ผลงาน

โครงการก่อสร้าง   ถนนสายเช่ือมศูนย์ซ่อมอากาศยาน - ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งท่ี 3 - ถนนเช่ือมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212  อ าเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม

% การ
ท างาน

รายการ หน่วย ปริมาณงาน ราคาต่อ
หน่วย

ค่างาน
25672565 2566 2568 2569

15 สิงหาคม 2565
30 มกราคม 2568

10 พฤศจิกายน 2568

ความก้าวหน้าถึง วันที่ 31 มีนาคม 2569
แผนงานสะสม   100.000%
ผลงานสะสม 98.979%
ช้ากว่าแผน         -1.021%


